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1. INTRODUCTION

La Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés a été lancée en avril 2017. Elle
présente les priorités du gouvernement du Québec en matiére de réhabilitation de terrains contaminés, mais
également en ce qui concerne la valorisation des sols faiblement contaminés et la prévention des sources de
contamination des sols et des eaux souterraines. Le Plan d'action 2017-2021 définit des objectifs et permet de mettre
en ceuvre cette nouvelle politique.

Comme le prévoit le plan d'action, le présent bilan dresse un portrait a mi-parcours, au 30 septembre 2019. Ce
dernier est structuré selon deux enjeux, comportant chacun deux stratégies, le tout détaillé en 21 actions. La reddition
de comptes porte sur cing objectifs accompagnés chacun d’'un indicateur quantitatif.
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2. BILAN DES ACTIONS

Chacune des 21 actions est présentée en fonction de deux enjeux et de quatre stratégies. L'état de réalisation des
biens livrables des 21 actions est présenté dans les tableaux-synthéses de I'annexe 1.

2.1 Enjeu 1 : La protection de I'environnement

Les terrains constituent une partie substantielle de I'environnement. Un terrain, avec ses sols et son eau souterraine,
demande a la fois a étre protégé d’'une éventuelle contamination et a étre décontaminé, s'il y a lieu, pour éviter qu'il
soit a son tour une source de contamination. Huit actions font partie de cet enjeu.

2.1.1 Stratégie 1 : Prévenir de nouvelles contamina  tions des sols et des eaux souterraines

Depuis le début de I'ére industrielle, des terrains ont été négligés par des dépots et des déversements de produits. Ce
constat de contamination, induite par cette négligence, a été fait dans les années 1980, notamment par le Groupe
d’étude et de restauration des lieux d'élimination des déchets dangereux (GERLED). Cela a mis en lumiére la
nécessité de protéger les sols et I'eau souterraine des terrains. Cette protection environnementale est d’autant plus
nécessaire en raison des répercussions de la contamination sur les étres vivants et des co(ts importants de
restauration.

Action 1
Le MELCC mettra a jour la grille des teneurs de fon  d (critere A) pour les sols.

La grille des teneurs de fond détermine I'état naturel des sols, état qui demande a étre préservé. Les teneurs de
fond utilisées depuis 1998 ont été calculées par le ministére de I'Energie et des Ressources naturelles (MERN). De
nouvelles données, générées entre autres grace a de nombreuses études de caractérisation, ont permis de revoir
les teneurs de fond. Ces données ont été utilisées pour actualiser les teneurs de fond de la grille.

Cette action a été réalisée et est intégrée dans le Guide d'intervention de la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés publié en 2016 et mis a jour en mars 2019. La mise a jour a été faite en
collaboration avec le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec qui est, notamment, responsable
de I'élaboration des méthodes analytiques.

Action 2
Le MELCC balisera et uniformisera I'exigence d'étab lir I'état initial des sols et des eaux souterraine s dans
les cas d’implantation de nouvelles entreprises jug ées arisque.

Cette action vise la réalisation de deux guides : un guide pour la caractérisation des sols et un guide pour la
caractérisation de Il'eau souterraine. Ces guides aideront chaque nouvelle entreprise a établir son bilan
environnemental, de I'implantation a la fermeture. Ce bilan servira a rappeler a I'entreprise la qualité initiale de son

terrain et a prévenir la migration de contaminants.

Le Guide de caractérisation physicochimique de I'état initial des sols avant I'implantation d'un projet industriel est
réalisé et disponible sur le site Internet du MELCC.

Celui pour I'eau souterraine est réalisé en collaboration avec la Direction de I'eau potable et des eaux souterraines
et est en préparation.

Action 3

Le MELCC travaillera en collaboration avec les inte  rvenants concernés a mettre en place une stratégie
d’intervention afin de réduire les risques de déver sements ou de fuites lors de la livraison ou de
I'entreposage de mazout en milieu résidentiel.

Cette action découle du volet préventif du rapport de 2013 du Comité mazout. Ce comité, formé a la demande du
MELCC, était constitué de représentants des secteurs de l'assurance, des installateurs, de l'industrie, des
consultants, des centres de traitement et du MELCC.

Un document décrivant la stratégie est en préparation. Différents aspects sont envisagés, dont la connaissance des
installations et des évenements de contamination par du mazout, le besoin d'informer et de sensibiliser les
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utilisateurs, la formation environnementale des livreurs, installateurs et distributeurs, et I'aide technique et financiére
pour des situations particulieres.

2.1.2 Stratégie 2 : Contrer la propagation de laco  ntamination des sols et des eaux souterraines

Dés qu’un terrain est contaminé, il peut devenir une source de contamination par la voie de I'eau souterraine, de I'eau
de surface ou par voie aérienne. Ce terrain devient donc un risque pour le voisinage. Les cing actions décrites ci-
dessous indiquent les améliorations a apporter pour mieux gérer ce risque.

Action 4

Les établissements visés par le PRRI continueront a établir progressivement I'état des sols et des eau  x
souterraines dans le but de mieux planifier les int  erventions pertinentes d’ici la cessation d’activit é de
I'entreprise.

Cette action est réalisée en continu dans le cadre du Programme de réduction des rejets industriels (PRRI).

Le PRRI, mis en place en 1988 par le ministere de I'Environnement du Québec, représente une stratégie
d’intervention intégrant tous les milieux récepteurs et visant a réduire graduellement les rejets industriels qui y sont
générés. Cette stratégie cible les secteurs industriels dont les rejets de substances ont le plus de répercussions sur
I'environnement. Chaque établissement a I'obligation de fournir la phase | d'une étude de caractérisation des sols et
de l'eau souterraine dans le délai inscrit dans la premiere attestation. En plus, la majorité des établissements
doivent déposer et réaliser un programme de caractérisation de I'eau souterraine.

Depuis la mise en ceuvre du Plan d’action 2017-2021, 28 avis ont été émis par la Direction du Programme de
réduction des rejets industriels et des lieux contaminés (DPRRILC) et portaient sur la conformité des études de
caractérisation ou des rapports de suivi de la qualité de I'eau souterraine. Vingt-deux avis ont porté sur la phase | de
caractérisation du terrain combinée soit a un programme de caractérisation du terrain, soit a une étude de
caractérisation de l'eau souterraine. Les six autres avis ont traité uniquement de la caractérisation de l'eau
souterraine.

Action 5
Le MELCC documentera la problématique des nettoyeur s a sec au Québec dans le but délaborer une
stratégie d’intervention.

Le nettoyage a sec est une activité commerciale qui, du fait des produits utilisés et de pratiques inadéquates dans le
passé, a un potentiel de contaminer les sols, I'eau souterraine et I'air d’'un batiment. Méme si des améliorations
apportées au cours des derniéres années aux équipements et aux pratiques ont considérablement réduit ce risque
de contamination, il est tout de méme fréquent d’en trouver la ou de telles activités ont eu lieu dans le passé.
Compte tenu de la présence de solvants chlorés plus denses que I'eau découlant de cette activité, la réhabilitation
d’'un terrain s’avére plus difficile et colteuse.

Le document décrivant la stratégie est en préparation. Certaines interventions y seront prévues, notamment
d’inventorier les lieux de nettoyage a sec, d'informer les exploitants, d'évaluer le potentiel de contamination,
d’examiner la possibilité d’'un programme d’aide financiere et d’améliorer nos connaissances techniques.

Action 6
Le MELCC mettra en place les dispositions nécessair es afin que soient instaurés des fonds de gestion
postfermeture pour les lieux d’enfouissement de sol s contaminés.

Cette action est consacrée a la modification du Réglement sur I'enfouissement des sols contaminés (RESC).

La nécessité de cette modification prend sa source dans la volonté que chaque exploitant d'un lieu d’enfouissement
de sols contaminés s'assure du maintien, aprés exploitation, de I'intégrité de son lieu d’enfouissement de sols
contaminés. Ce maintien inclut le suivi de I'émission et du rejet de contaminants, les mesures correctrices, s'il y a
lieu, ainsi que la restauration en cas d'accident ou de défaillance. Le fonds de gestion postfermeture soutiendra
financierement, sur 30 ans, ce maintien de l'intégrité du lieu d’enfouissement.

La rédaction du document technique est terminée. La modification réglementaire pourra étre réalisée en fonction de
la priorisation des dossiers juridiques du MELCC.
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Action 7

Le MELCC modifiera la réglementation afin d'obliger les responsables d’équipements de produits pétroli ers
a risque élevé a caractériser et a réhabiliter leur terrain lors du remplacement, de I'enlevement ou d e
I'abandon d’'un réservoir de produits pétroliers.

Cette action vise la modification du Reglement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT) mis en
vigueur en 2003.

Dans ce cadre, des modifications ont été apportées a la Loi sur la qualité de I'environnement (LQE) par I'article
31.51.1. Le MELCC doit maintenant procéder a la modification réglementaire qui lui permettra de mieux encadrer ce
secteur d'activité, soit préciser les interventions a réaliser en cas de fuite d’'un produit pétrolier ou de remplacement,
d’enlévement ou d’abandon d’un réservoir.

La rédaction du document technique est terminée. La modification réglementaire pourra étre réalisée en fonction de
la priorisation des dossiers juridiques du MELCC.

Action 8

Le MELCC prendra les mesures nécessaires pour que, dans les cas ou il y a probabilité d’'une migration de
contaminants a I'extérieur du terrain, le responsab le puisse, avec l'autorisation du propriétaire du t errain
voisin, évaluer I'étendue et 'ampleur de la contam  ination, prendre les mesures nécessaires pour y met  tre
un terme et réhabiliter le milieu.

Cette action est en lien avec l'avis au voisin de I'article 31.52 de la LQE.
Il arrive qu'une contamination d’'un terrain ait des conséquences sur un terrain voisin du fait de la migration du
contaminant. La modification réglementaire veut s’assurer, notamment, que le responsable du terrain contaminé

prévient son voisin et qu'il peut se rendre sur le terrain voisin pour mesurer I'ampleur de la contamination.

La rédaction du document technique est en cours. Etant donné que les relations entre voisins relévent du Code civil,
une vérification juridique est nécessaire.

La modification réglementaire pourra étre réalisée en fonction de la priorisation des dossiers juridiques du MELCC.
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2.2 Enjeu 2 : La revitalisation durable du territoi  re

La réhabilitation d’'un terrain contaminé repose souvent sur la volonté de réutiliser le terrain. Pareille réutilisation
présuppose que I'éventuel utilisateur du terrain ait en main la caractérisation de ce dernier. Une telle caractérisation
porte sur I'historique et I'ampleur de la contamination dans les sols et I'eau souterraine du terrain. Elle permet de
mieux choisir le type de réhabilitation du terrain. Treize actions font partie de cet enjeu.

2.2.1 Stratégie 3 : Assurer la réhabilitation dest  errains

La présence de terrains contaminés découle en grande partie de I'ére industrielle qui a débuté au milieu du
XIXe siécle. La réhabilitation des friches industrielles rend accessibles des espaces d’envergure dans les milieux
urbanisés. Les six actions, décrites ci-dessous, indiquent les mesures favorisant cette réhabilitation.

Action 9
Le MELCC entend revoir minimalement tous les 10 ans la liste des catégories d'activités industrielles et
commerciales jugées a risque et listées par réegleme  nt.

Cette action vise a modifier le RPRT.

L'obligation Iégale de réhabiliter un terrain avant de le réutiliser et découlant de la LQE ne s'applique qu’aux terrains
ou se sont déroulées les activités commerciales et industrielles listées par réglement. Certaines activités, qui
n'‘avaient pas été inscrites au moment de I'adoption, en 2003, et de la modification, en 2019, du RPRT se sont
avérées suffisamment a risque de contaminer I'environnement pour devoir maintenant y étre ajoutées.

Une modification mineure de 'annexe Il du RPRT a été édictée le 8 ao(t 2019 pour remplacer les activités « 4471
— Stations-service (incluant les libres-services avec ou sans surveillance et les postes d’essence sans service
d’entretien) » et « Postes de distribution de carburant (libre-service avec surveillance, libre-service sans
surveillance, poste d'aéroport, poste d'utilisateur, poste de marina et station-service) tel que défini par l'article 8.01
du Code de construction et régi par ce code » par une activité « Postes de distribution de carburant utilisant des
équipements pétroliers a risque élevé, tels que définis par l'article 8.01 du Code de construction ».

La rédaction de I'annexe Il du RPRT modifiée par I'ajout de certains secteurs d’activité aussi considérés a risque de
contaminer les terrains est terminée. La modification réglementaire pourra étre réalisée en fonction de la priorisation
des dossiers juridiques du MELCC.

Action 10

Le MELCC modifiera la réglementation pour s'assurer que les entreprises susceptibles de contaminer les
sols et les eaux souterraines fournissent les garan ties financiéres leur permettant de faire face a le  urs
obligations et que ces garanties sont, au besoin, a la disposition du MELCC.

La capacité d'intervenir rapidement a la suite d'une contamination est fonction de la capacité financiere du
responsable. Faute de moyens, l'intervention par le responsable est différée dans le temps, limitée ou transférée a
un tiers. Le dépdt d'une garantie financiére est un moyen pour s’assurer que le responsable a les moyens financiers
pour intervenir. Une garantie financiére est déja exigée par le MELCC dans le domaine des carrieres et des
sablieres, des lieux d’enfouissement régis par le RESC et des centres de transfert de sols et de matiéres
dangereuses résiduelles, ainsi que par le MERN dans le domaine minier.

La rédaction du document technique est en cours. Etant donné le besoin de savoir si le MELCC est habilité a
demander une telle garantie, par exemple en vertu de la LQE (article 95.1 par. 14°), une vérification juridique est
nécessaire.
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Action 11
Le MELCC entend actualiser la procédure pour les ca s ou le promoteur allegue I'impraticabilité pour la isser
des contaminants en place, afin d'intégrer a 'anal  yse les dimensions sociale et économique.

Cette action vise a modifier la Procédure pour les cas ou le promoteur allégue I'impraticabilité technique pour laisser
une contamination résiduelle sur un terrain (2005).

Il survient parfois, aprés un effort maximal de réhabilitation par excavation ou traitement in situ des sols, une
impraticabilité technique de poursuivre la réhabilitation d’'un terrain. Dans ce cas, la contamination résiduelle est
laissée en place, mais sous certaines conditions. En plus de I'aspect strictement technique et de la préoccupation
environnementale, des dimensions sociale et économique doivent étre tenues en compte.

La rédaction préliminaire de la nouvelle procédure est terminée.

Action 12
Le MELCC mettra en ceuvre le programme ClimatSol -Plus afin d’appuyer les municipalités dans leurs
efforts de réhabilitation des terrains.

La réutilisation des friches industrielles décontaminées est devenue un élément incontournable de la revitalisation
urbaine. Il est possible de générer et d'accélérer la revitalisation d'un terrain contaminé a l'aide d’instruments
économiques et d’autres mécanismes du marché qui encouragent le propriétaire d'un terrain contaminé, ou d’'un
éventuel promoteur, a décontaminer le terrain.

Le programme ClimatSol-Plus a été lancé en avril 2017. Il comporte deux volets. Le volet 1, de 30 millions de
dollars, est financé par le Fonds vert par I'entremise du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.
Ce volet favorise les mesures pour la lutte aux changements climatiques dans les projets de mise en valeur d'un
terrain contaminé. Le volet 2 est doté d'une enveloppe budgétaire de 25 millions de dollars. Il facilite la
décontamination d’'un terrain qui présente un fort potentiel de développement économique. Les volets 1 et 2 ont fait
I'objet, au 30 septembre 2019, respectivement de 6 et 17 projets ainsi que de 4,7 M$ et 6,4 M$ en montants
engageés.

Action13
Le MELCC mettra sur pied un programme dont un des v  olets permettra de financer la réhabilitation de
stations-service appartenant a de petits détaillant  s.

Ce volet vise a permettre au MELCC de financer la caractérisation et la réhabilitation d'une station-service
appartenant a un petit détaillant sans banniere. Ce dernier étant devenu démuni face aux obligations
environnementales découlant de la cessation de son activité.

Le financement de cette action est prévu par I'intermédiaire de la redevance a I'enfouissement de sols contaminés
(action 21). Tant que la tragabilité des sols contaminés excavés (action 15) ne sera pas exigée, il n’est pas envisagé
de mettre en place une telle redevance. Il n'y a donc, pour le moment, aucune somme d’argent disponible pour la
mise en ceuvre de l'action 13.

La rédaction du cadre normatif est en cours.

Action 14
Le MELCC mettra sur pied un programme dont un des v  olets permettra de financer la réhabilitation de
propriétés résidentielles contaminées par le mazout

Ce volet vise a permettre la caractérisation et la réhabilitation d’'un terrain contaminé par une fuite ou un
déversement de mazout provenant d’'un équipement installé en milieu résidentiel. Les codts associés, dans les cas
les plus complexes, peuvent dépasser plusieurs dizaines de milliers de dollars. Seulement le tiers des réservoirs en
usage en milieu résidentiel serait couvert par une assurance.

Le financement de cette action est prévu par I'intermédiaire de la redevance a I'enfouissement de sols contaminés
(action 21). Tant que la tragabilité des sols contaminés excavés (action 15) ne sera pas exigée, il n’est pas envisagé
de mettre en place une telle redevance. Il n'y a donc, pour le moment, aucune somme d’argent disponible pour la
mise en ceuvre de I'action 14.

La rédaction du cadre normatif est en cours.
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2.2.2 Stratégie 4 : Favoriser la valorisation des s  ols excavés et le développement des technologies
vertes

Il existe des options de gestion des sols qui permettent d’enfouir les sols contaminés ou de les laisser en place. La
réhabilitation d'un terrain contaminé peut se limiter a excaver les sols contaminés pour les enfouir, consacrant le
sacrifice de la zone d’enfouissement choisie sur laquelle il faudra exercer un suivi et ou il sera éventuellement
nécessaire d’intervenir a nouveau dans le futur. Il est également possible, dans certaines conditions, de tout laisser
en place aprés avoir démontré que cela ne constitue pas un risque. Un suivi du terrain devra toutefois étre effectué en
permanence et, fatalement, un jour ou l'autre, quelqu’un devra s’attaquer a sa décontamination. Les sept actions
décrites ci-dessous concernent de meilleures options de valorisation.

Action 15
Le MELCC modifiera la réglementation de fagcon a per mettre davantage d’options de valorisation pour les
sols traités ou légérement contaminés.

Valoriser des sols contaminés, c’'est « redonner un usage, une utilité » aux sols traités ou faiblement contaminés.
Ces sols peuvent se substituer a un matériau propre lors de divers travaux d’ingénierie. Pareille utilisation a le
double avantage de ne pas sacrifier d’espace pour éliminer les sols contaminés et de préserver le milieu naturel de
I'exploitation de matiéres premieres.

Cette action a été réalisée par I'entrée en vigueur, le 3 avril 2019 et le 8 ao(t 2019, d’'une nouvelle réglementation.
En avril ont été édictés le nouveau Réglement sur les carrieres et sablieres (RCS) ainsi que des modifications au
RESC et au Réglement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (RSCTSC). Cela permet,
notamment, I'utilisation de sols faiblement contaminés pour le remblayage d’une carriére a des fins de restauration.
En ao(t 2019, les modifications au RPRT et au RSCTSC sont entrées en vigueur. Ces modifications permettent
davantage d’options de valorisation des sols faiblement contaminés (sols A-B) et ont introduit un encadrement au
niveau de la valorisation de tels sols.

De plus, un projet de Réglement concernant la tragabilité des sols contaminés excavés (RCTSCE) a été publié dans
la Gazette officielle le 24 avril 2019. Le RCTSCE, par le contrble sur la gestion des sols contaminés, permettra un
plus grand contréle de la provenance, du mouvement et de la destination des sols contaminés excavés.

Action 16

Le MELCC rédigera un guide de valorisation des sols contaminés spécifiant, pour les options permises, les
caractéristiques et le niveau de décontamination re  quis.

Pour étre en mesure d'étre employés a un certain usage, les sols contaminés doivent non seulement étre
décontaminés en deca d’un certain niveau, mais également posséder les caractéristiques requises. C'est le cas par
exemple des sols qui peuvent étre utilisés comme couche de recouvrement dans un lieu d’enfouissement
technique.

La compilation de 'information, en préparation de la rédaction du guide, est en cours.

Action 17
Le MELCC mettra sur pied un programme dont un des v olets permettra de financer le développement et
'implantation de technologies vertes, en particuli er les technologies in situ et celles qui sont applicables
sur le site.

Il était prévu de financer le programme a partir de la mise en place d'une redevance sur I'enfouissement des sols
contaminés (action 21). Tant que la tragabilité des sols contaminés (action 15) ne sera pas en vigueur, il n’est pas
envisagé de mettre en place une telle redevance.

En lieu et place du volet 3 du programme, le programme InnovEnSol a été lancé en mars 2018. Il a fait I'objet de
quatre projets et de 638 000 $ de montants engagés : deux en Estrie pour les montants prévus de 179 000 $ et
98 000 $, un projet a Montréal pour 235 000 $ et un projet dans la région de Chaudiere-Appalaches pour 126 000 $.
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Action 18
Le MELCC standardisera les exigences administrative s de fagon a faciliter la mise en place et le suivi des
technologies de traitement.

Plusieurs technologies de traitement peuvent étre appliquées a la réhabilitation d’'un terrain contaminé. Des fiches
techniques ont été rédigées et publiées par le MELCC pour uniformiser les exigences administratives demandées
aux exploitants.

Trois fiches, diffusées en 2016, ont été produites et sont intitulées :
% Centre de traitement de sols contaminés / Standardisation des demandes d'autorisation (article 22 de la
LQE);
+ Réhabilitation d’'un terrain a I'aide d'un procédé de traitement in situ;
+ Traitement de sols contaminés sur un terrain en réhabilitation a I'aide d’'un procédé ex situ.

Action 19
Le MELCC mettra a jour la réglementation pour encad  rer plus efficacement les centres de traitement.

Depuis 1991, les centres de traitement sont autorisés par un certificat d’autorisation spécifigue a chacun des
centres. Une actualisation des exigences est devenue nécessaire pour uniformiser I'encadrement, et cela par un
reglement.

La rédaction du document technique est terminée. La modification réglementaire pourra étre réalisée en fonction de
la priorisation des dossiers juridiques du MELCC.

Action 20

Le MELCC révisera les seuils réglementaires interdi  sant I'enfouissement et rendant obligatoire le trai tement
avant I'enfouissement a la lumiéere de I'évolution d e la dynamique de I'enfouissement, du traitement et de la
valorisation.

En 2001, le gouvernement du Québec a adopté le RESC. Ce réglement établit la concentration d’'un contaminant
au-dela de laquelle des sols contaminés excavés doivent faire I'objet d'un traitement avant d’étre enfouis. Ces seuils
ont été fixés en tenant compte des normes américaines, des technologies de traitement de I'époque et de
considérations de gestion. Compte tenu de I'évolution des technologies de traitement, il est nécessaire de réviser
les seuils qui avaient été initialement inscrits dans le RESC, ce qui favorisera le développement de ['offre
technologique disponible dans les centres de traitement, de méme que le traitement et la valorisation d’'un plus
grand volume de sols.

La rédaction du document technique est en cours.

Action 21

Le MELCC instaurera une redevance pour I'enfouissem  ent de sols contaminés qui permettra de soutenir la
décontamination de terrains contaminés et I'implant ation de technologies vertes, grace a un programme
d’aide financiére.

Les colts globalement plus bas de I'enfouissement relativement au traitement pour certains types de
contaminations font en sorte que ces sols continuent d'étre enfouis plutét que d’'étre traités et valorisés. De plus, le
responsable de ces sols transfere ainsi son passif a un tiers, c’est-a-dire au propriétaire du lieu d’enfouissement. Le
gouvernement souhaite rendre les activités de gestion de sols contaminés plus concurrentielles en instituant une
redevance. Les sommes percues permettront d’alimenter le programme d’aide financiére a trois volets (actions 13,
14 et 17).

Tant que la tracabilité des sols contaminés (action 15) ne sera pas en vigueur, il n'est pas envisagé de mettre en
place une telle redevance.

La rédaction du document technique est en cours.
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3. BILAN DES OBJECTIFS

La politique, et son plan d’action 2017-2021, définit les priorités gouvernementales en matiére de protection des sols
et de réhabilitation des terrains contaminés. Ces priorités permettent de répondre aux deux grands enjeux que sont la
protection de I'environnement et la revitalisation durable du territoire. La reddition de comptes de la politique et de son
plan d'action porte sur cing objectifs associés chacun a un indicateur quantitatif.

Un court état de situation de chacun des cingq objectifs décrits dans le Plan d'action 2017-2021 est présenté ci-
dessous. L'annexe 2 les présente sous forme d’un tableau-synthese.

Objectif 1
Que le MELCC réalise des travaux de réhabilitation  de terrains contaminés de 120 M$.

L’indicateur est « Sommes consacrées a la réhabilitation de terrains contaminés ».

A la suite de recommandations du Vérificateur général du Québec, le gouvernement a admis la convention
comptable d'inscrire a ses livres les passifs environnementaux dont il est responsable. Le passif environnemental
comprend les colts estimatifs de la gestion et de la réhabilitation des terrains contaminés. Le gouvernement s’est
engagé a mettre en ceuvre un plan visant la réhabilitation des terrains contaminés inscrits a titre de passif
environnemental. L'objectif 1 ne concerne que les terrains de l'inventaire du MELCC.

La compilation des sommes, au 30 septembre 2019, est d’un peu moins que 12,5 millions de dollars, soit environ
10 % de l'objectif. En plus, une somme de 10 millions de dollars est engagée. L'ensemble de ces sommes est
consacré a des travaux de réhabilitation, d’études de caractérisation et de suivis environnementaux de terrains
contaminés.

Objectif 2

Que 80 % des sols contaminés excavés soient traités en vue d’'étre valorisés.

L’indicateur est « Taux de valorisation des sols contaminés excavés ». L'indicateur de cet objectif est directement
tributaire des rapports annuels transmis aux directions régionales du Centre de contréle environnemental du

Québec. Cet objectif est essentiellement en lien avec les actions 15 a 21.

Les données utilisées pour le calcul proviennent des rapports annuels des centres de traitement de sols contaminés
et des lieux d’enfouissement de sols contaminés.

Le taux de sols contaminés excavés qui ont été traités et valorisés est de 55 % pour I'année 2017 et de 59 % pour
2018.

Objectif 3

Qu’au moins 75 terrains soient traités a I'aide d'u ~ ne technologie in situ.

L’indicateur est « Nombre de terrains réhabilités a I'aide d’'une technologie in situ ».

A mi-parcours, 36 terrains ont été réhabilités par traitement in situ, soit prés de 49 % de I'objectif.

Objectif 4

Que 100 terrains de stations-service appartenanta  de petits propriétaires soient décontaminés.

L'indicateur est « Nombre de terrains réhabilités ayant supporté des stations-service appartenant a de petits
propriétaires ». Cet objectif est en lien direct avec I'action 13 (volet 1 du programme financé par la redevance
prévue a 'action 21).

Actuellement, aucun terrain de station-service n'a été décontaminé puisque le programme n’est pas en vigueur.
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Objectif 5
Que 200 terrains résidentiels contaminés par du maz  out soient décontaminés.

L'indicateur est « Nombre de terrains résidentiels réhabilités qui étaient contaminés par du mazout ».
Cet objectif est en lien direct avec I'action 14 (volet 2 du programme financé par la redevance prévue a I'action 21).

Actuellement, aucun terrain résidentiel n’a été décontaminé puisque le programme n’est pas en vigueur.
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4. CONCLUSION

Ce bilan de mi-parcours du Plan d’action 2017-2021 permet le constat suivant relativement aux 21 actions :
% 4 actions ont été réalisées ou se poursuivent en continu (actions 1, 4, 12 et 18);
< 6 actions sont réalisées a 50 % et plus (actions 2, 3, 5, 11, 15 et 17);
< 7 actions sont réalisées a moins de 50 % (actions 8, 10, 13, 14, 16, 20 et 21);

% 4 actions sont en lien direct avec la priorisation de dossiers juridiques au MELCC (actions 6, 7, 9 et 19).

Plusieurs actions concernent la modification de la réglementation en vigueur. L’atteinte des cibles fixées initialement
pour chacune des actions visant des modifications réglementaires est tributaire de la priorisation ministérielle des
dossiers juridiques. Actuellement, le MELCC vit un grand chantier de modernisation de la LQE qui a nécessité
d’établir une priorisation des dossiers juridiques entrainant un report de plusieurs modifications réglementaires
prévues dans le Plan d’action 2017-2021.

A court terme, la volonté d’améliorer I'état des terrains contaminés et d’en favoriser la réutilisation par la mise en
ceuvre des actions prévues dans le Plan d'action 2017-2021 demeure une priorité pour la DPRRILC et il faut
maintenir les efforts a cet effet. Le présent bilan de mi-parcours nous indique toute I'importance d’établir des actions
basées sur des cibles ambitieuses et réalistes, tout en demeurant adaptatives et modulables en fonction de priorités
ministérielles.

11
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ANNEXE 1 : TABLEAUX-SYNTHESES DES ACTIONS

Enjeu 1 : La protection de I'environnement

Stratégie 1 : Prévenir de nouvelles contaminations des sols et des eaux souterraines

Action Bien Echéance Bien livrable
livrable S L. PR A :
(initiale/révisée) Réalisé A venir
1. Le MELCC mettra a jour la grille des teneurs de fond | Grille 2021/---- Grille mise a jour en 2016 Mise a jour au besoin
(critére A) pour les sols. modifiée
2. Le MELCC balisera et uniformisera I'exigence | Deux guides 2020/---- Guide pour les sols en 2017 Guide pour I'eau souterraine
d'établir I'état initial des sols et des eaux
souterraines dans les cas dimplantation de
nouvelles entreprises jugées a risque.
3. Le MELCC travaillera en collaboration avec les | Document 2018/2020 Compilation de l'information — Document stratégique

intervenants concernés a mettre en place une
stratégie d'intervention afin de réduire les risques
de déversements ou de fuites lors de la livraison ou
de I'entreposage de mazout en milieu résidentiel.

de stratégie

recommandations
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Stratégie 2 : Contrer la propagation de la contamination des sols et des eaux souterraines

Action Bien Echéance Bien livrable
livrable - s s A :
(initiale/révisée) Réalisé A venir
4. Les établissements visés par le PRRI continueront a | Avis de 2021/---- 28 avis Avis sur les programmes et
établir progressivement |'état des sols et des eaux | conformité études déposés
souterraines dans le but de mieux planifier les
interventions pertinentes d’ici la cessation d'activité
de I'entreprise.
5. Le MELCC documentera la problématique des | Document 2018/2020 Compilation de l'information — Document de stratégie
nettoyeurs a sec au Québec dans le but d’élaborer | de stratégie recommandations
une stratégie d’intervention.
6. Le MELCC mettra en place les dispositions | Réglement 2018/2021 Document technique Document juridique
nécessaires afin que soient instaurés des fonds de | modifié
gestion postfermeture pour les lieux
d’enfouissement de sols contaminés.
7. Le MELCC modifiera la réglementation afin d'obliger | Réglement 2018/2021 Document technique Document juridique
les responsables d'équipements de produits | modifié
pétroliers a risque élevé a caractériser et a
réhabiliter leur terrain lors du remplacement, de
'enlevement ou de I'abandon d'un réservoir de
produits pétroliers.
8. Le MELCC prendra les mesures nécessaires pour | Reglement 2018/2021 Document technique partiel Document technique final
que, dans les cas ou il y a probabilit¢ dune | modifié

migration de contaminants a I'extérieur du terrain, le
responsable puisse, avec [lautorisation du
propriétaire du terrain voisin, évaluer I'étendue et
I'ampleur de la contamination, prendre les mesures
nécessaires pour y mettre un terme et réhabiliter le
milieu.

Version juridique
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Enjeu 2 : La revitalisation durable du territoire

Stratégie 3 : Assurer la réhabilitation des terrains

Action Bien Echéance Bien livrable
livrable A S s A :
(initiale/révisée) Réalisé A venir

9. Le MELCC entend revoir minimalement tous les 10 | Reglement 2018/2021 Document technique Document juridique
ans la liste des catégories d’activités industrielles et | modifié
commerciales jugées a risque et listées par
reglement.

10. Le MELCC modifiera la réglementation pour | Réglement 2020/2021 Document technique partiel Document technique final
s'assurer que les entreprises susceptibles de -
contaminer les sols et les eaux souterraines Document juridique
fournissent les garanties financieres leur
permettant de faire face a leurs obligations et que
ces garanties sont, au besoin, a la disposition du
MELCC.

11. Le MELCC entend actualiser la procédure pour les | Procédure 2018/2020 Procédure actualisée Procédure actualisée finale
cas ou le promoteur allegue l'impraticabilité pour | modifiée préliminaire
laisser des contaminants en place, afin d'intégrer a
I'analyse les dimensions sociale et économique.

12. Le MELCC mettra en ceuvre le programme | Lancement 2017/---- Annonce du lancement du | Aucun
ClimatSol-Plus afin d’'appuyer les municipalités | du programme
dans leurs efforts de réhabilitation des terrains. programme

13. Le MELCC mettra sur pied un programme dont un | Volet 1 du 2018/2020 Cadre normatif préliminaire Cadre normatif final
des volets permettra de financer la réhabilitation de | programme Programme d’aide financiére
stations-service appartenant a de petits détaillants. (action 21)

14. Le MELCC mettra sur pied un programme dont un | Volet 2 du 2018/2021 Cadre normatif préliminaire Cadre normatif final
des volets permettra de financer la réhabilitation de | programme Programme d’aide financiere

propriétés résidentielles

mazout.

contaminées par le

(action 21)
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Stratégie 4 : Favoriser la valorisation des sols excavés et le développement des technologies vertes

Action Bien Echéance Bien livrable
livrable - s s A :
(initiale/révisée) Réalisé A venir
15. Le MELCC modifiera la réglementation de fagcon & | Réglements 2018/2020 Deux reglements modifiés en | Réglement sur la tracgabilité
permettre davantage d’options de valorisation pour | modifiés vigueur édicté
les sols traités ou légerement contaminés. . _
Reglement sur la tracabilité
prépublié
16. Le MELCC rédigera un guide de valorisation des | Guide 2018/2020 Compilation de l'information Guide de valorisation
sols contaminés spécifiant, pour les options
permises, les caractéristiques et le niveau de
décontamination requis.
17. Le MELCC mettra sur pied un programme dont un | Volet 3 du 2019/2021 Programme InnovEnSol Programme d’aide financiere
des volets permettra de financer le développement | programme (action 21)
et limplantation de technologies vertes, en
particulier les technologies in situ et celles qui sont
applicables sur le site.
18. Le MELCC standardisera les exigences | Fiche 2021/---- Trois fiches Fiche supplémentaire au besoin
administratives de fagon a faciliter la mise en place | technique
et le suivi des technologies de traitement.
19. Le MELCC mettra a jour la réglementation pour | Réglement 2018/2021 Document technique Document juridique
encadrer plus efficacement les centres de | modifié
traitement.
20. Le MELCC révisera les seuils réglementaires | Reglement 2018/2021 Document technique partiel Document technique final
interdisant I'enfouissement et rendant obligatoire le | modifié Lo
traitement avant I'enfouissement a la lumiére de Document juridique
I’évolution de la dynamique de I'enfouissement, du
traitement et de la valorisation.
21. Le MELCC instaurera une redevance pour | Réglement 2017/2021 Document technique partiel Document technique final
I'enfouissement de sols contaminés qui permettra | modifié

de soutenir la décontamination de terrains
contaminés et [Iimplantation de technologies
vertes, grace a un programme d’aide financiére.

Document juridique
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ANNEXE 2 : TABLEAU-SYNTHESE DES OBJECTIFS

Obijectif Indicateur Résultat Réalisation de
I'objectif
(%)
Que le MELCC réalise des travaux de réhabilitation de | Sommes consacrées a la réhabilitation de terrains
. - - 12,5 M$ 10
terrains contaminés de 120 M$. contaminés.
Que 89 ) des.sc’)ls contaminés excaveés soient traités en | Taux de valorisation des sols contaminés excavés. 59 % (en 2018) 74
vue d'étre valorisés.
Qu'au moins 75 terrains soient traités a l'aide d'une | Nombre de terrains réhabilités a I'aide d’'une technologie .
36 terrains 48

technologie in situ.

in situ.

Que 100 terrains de stations-service appartenant a de
petits propriétaires soient décontaminés.

Nombre de terrains réhabilités ayant supporté des
stations-service appartenant a de petits propriétaires.

Volet non débuté

Volet non débuté

Que 200 terrains résidentiels contaminés par du mazout
soient décontaminés.

Nombre de terrains résidentiels réhabilités qui étaient
contaminés par du mazout.

Volet non débuté

Volet non débuté

16



	Table des matières
	1, Introduction
	2. Bilan des actions
	3. Bilan des objectifs
	4. Conclusion
	Annexe 1 : Tableaux-synthèses des actions
	Annexe 1 : Tableaux-synthèses des objectifs



