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SOMMAIRE

Le 19 ao(t 2009, le gouvernement prenait le décret numéro 915-2009 concernant la soustraction
du projet de réparation et de prévention des dommages a la suite de la crue du 31 juillet 2008 sur
la riviere Bras du Nord-Ouest, sur le territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul, de la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur I’environnement et la délivrance d’un certificat
d’autorisation a la Ville de Baie-Saint-Paul.

Sur les quatre sections de travaux qui devaient étre réalisées, deux sections ont été complétées a
I’automne 2009, pour une longueur totale de 1 275 metres. Le retard dans I’exécution des
travaux est principalement d0 a de mauvaises conditions climatiques qui ont sévi a
I’automne 2009. Les deux autres sections de travaux qui demeurent a réaliser concernent le
nettoyage et le remplacement du mur de gabion effondré dans la riviere en aval du pont de la
route 138 sur une longueur d’environ 135 métres ainsi que la stabilisation des berges localisées
en aval du pont du boulevard Raymond Mailloux sur une longueur d’environ 95 metres.

Le 4 mars 2010, la Ville de Baie-Saint-Paul déposait aupres de la ministre du Développement
durable, de I’Environnement et des Parcs une demande visant a modifier le décret de maniere a
prolonger la période de réalisation des travaux jusqu’au 19 aolt 2010.

L’analyse environnementale de la demande de modification du décret numéro 915-2009 du
19 aolt 2009 effectuée par le ministere du Développement durable, de I’Environnement et des
Parcs permet de conclure que celle-ci est justifiée et acceptable sur le plan environnemental. I
est donc recommandé que le décret numéro 915-2009 du 19 ao(t 2009 concernant la soustraction
du projet de réparation et de prévention des dommages a la suite de la crue du 31 juillet 2008 sur
la riviére Bras du Nord-Ouest, sur le territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul, de la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur I’environnement et la délivrance d’un certificat
d’autorisation a la Ville de Baie-Saint-Paul soit modifié de maniéere a permettre la prolongation
de la période de réalisation du projet jusqu’au 19 aolt 2010.
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INTRODUCTION

Le présent rapport constitue I’analyse environnementale de la demande de modification du décret
numéro 915-2009 du 19 aolt 2009 concernant la soustraction du projet de réparation et de
prévention des dommages a la suite de la crue du 31 juillet 2008 sur la riviere
Bras du Nord-Ouest, sur le territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul, de la procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur I’environnement et la délivrance d’un certificat d’autorisation a la
Ville de Baie-Saint-Paul.

Sur la base des informations fournies par I’initiateur, I’analyse effectuée par les spécialistes du
ministere du Développement durable, de I’Environnement et des Parcs (MDDEP) permet
d'établir la pertinence et I’acceptabilité environnementale de la demande de modification du
décret numeéro 915-2008 du 19 ao(t 2009. Les principales étapes précédant la production du
présent rapport sont consignées a I’annexe 1.

1. LEPROJET

Le 31 juillet 2008, une crue exceptionnelle de la riviére Bras du Nord-Ouest a provoqué des
dommages a divers endroits le long des berges de la riviere sur le territoire de la Ville de
Baie-Saint-Paul. Deux secteurs en particulier ont été affectés plus durement au point qu’il était
évident, a ce moment, que des interventions devaient étre réalisées pour corriger la situation. De
plus, des crues survenues au début de I’été 2009 ont aggravé I’état des berges de deux secteurs
supplémentaires de la riviére qui se sont ajoutés aux deux autres secteurs atteints en 2008. Dans
le but d’assurer la sécurité des résidants en cas de crues, de méme que la protection des
propriétés et des routes longeant la riviere dans les quatre secteurs affectés, la Ville de
Baie-Saint-Paul soutenait que les sections des ouvrages de protection fragilisés et des talus mis a
nu devaient étre stabilisées de fagcon permanente dans les plus brefs délais.

Le 31 octobre 2008, la Ville de Baie-Saint-Paul a donc demandé que le projet soit soustrait de la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur I’environnement en vertu de I’article 31.6 de
la Loi sur la qualité de I’environnement. La demande a été complétée le 17 juillet 2009. Le
projet, autorisé par le décret numéro 915-2009 du 19 aolt 2009, consiste a reconstruire les
ouvrages de protection et a stabiliser les berges de quatre secteurs de la riviéere
Bras du Nord-Ouest pour une longueur totale d’environ 1 500 m.

Sur les quatre sections de travaux qui devaient étre réalisées, deux sections ont été complétées a
I’automne 2009, pour une longueur totale de 1 275 metres. Le retard dans I’exécution des
travaux est principalement di & de mauvaises conditions climatiques qui ont sévi a
I’automne 2009. En effet, la pluie, la neige et le gel du mois de novembre 2009 ont engendré des
modifications sur la méthode d’intervention de I’entrepreneur et des délais substantiels. Les
deux autres sections de travaux qui demeurent a réaliser concernent le nettoyage et le
remplacement du mur de gabion effondré dans la riviére en aval du pont de la route 138 sur une
longueur d’environ 135 metres ainsi que la stabilisation des berges localisées en aval du pont du
boulevard Raymond Mailloux sur une longueur d’environ 95 métres.

Selon le décret numéro 915-2009 du 19 aolt 2009, I’ensemble des travaux devait étre complété
avant le 31 décembre 2009. Le 4 mars 2010, la Ville de Baie-Saint-Paul a demandé une
modification de la date de fin des travaux afin de prolonger la période allouée pour terminer les
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travaux jusqu’au 19 aolt 2010. Cet ajustement a la date de fin des travaux tient compte de
I’urgence d’effectuer les travaux de stabilisation des berges et de I’obligation de minimiser les
impacts sur la faune aquatique dans la zone des travaux.

2. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

La Ville de Baie-Saint-Paul mentionne dans sa demande de modification du décret
numeéro 915-2009 du 19 aolt 2009 que le fait de prolonger la période allouée pour terminer les
travaux jusqu’au 19 ao(t 2010 n’entrainera aucune modification des impacts du projet présenté
dans les différents documents déposés en soutien a sa demande de décret numéro 915-2009 du
19 aodt 2009. En effet, la prolongation de la période des travaux ne modifie pas I’évaluation des
impacts du projet sur I’environnement puisque la méthode de realisation des travaux demeure la
méme que dans le précédent décret.

Considérant les informations fournies par I’initiateur, nous concluons que la modification du
décret numéro 915-2009 du 19 aolt 2009, qui vise a prolonger la période de réalisation des
travaux jusqu’au 19 aodt 2010, n’impligue aucun impact additionnel sur I’environnement.

CONCLUSION

Acceptabilité environnementale

Compte tenu de I’analyse qui précede, elle-méme basée sur I’expertise du Service des projets en
milieu hydrique de la Direction des évaluations environnementales, la modification du décret
numeéro 915-2009 du 19 aolt 2009 est jugée acceptable sur le plan environnemental. En effet, la
Ville de Baie-Saint-Paul a démontré que le report de la date de fin des travaux au 19 aodt 2010
n’implique aucun impact additionnel sur I’environnement.

Recommandation

Il est donc recommandé d’autoriser la demande de modification du décret numéro 915-2009 du
19 aodt 2009 concernant la soustraction du projet de réparation et de prévention des dommages a
la suite de la crue du 31 juillet 2008 sur la riviére Bras du Nord-Ouest, sur le territoire de la Ville
de Baie-Saint-Paul, de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur I’environnement et
la délivrance d’un certificat d’autorisation a la Ville de Baie-Saint-Paul.

Original signé par

Annick Michaud, biologiste, M. Sc. Eau
Chargee de projet

Service des projets en milieu hydrique
Direction des évaluations environnementales

Ministére du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs



REFERENCES

— Lettre de M. Martin Bouchard, de la Ville de Baie-Saint-Paul, a M™ Line Beauchamp,
ministre du Développement durable, de I’Environnement et des Parcs, datée du 2 mars 2010,
concernant la demande de modification du décret numéro 915-2009 du 19 aolt 2009, 2 pages
et 1 piece jointe;

— Lettre de M. Martin Bouchard, de la Ville de Baie-Saint-Paul, a M™ Line Beauchamp,
ministre du Développement durable, de I’Environnement et des Parcs, datée du 16 avril 2010,
concernant la mise a jour de I’échéancier pour la demande de modification du décret
numeéro 915-2009 du 19 aolt 2009, 1 page et 2 piéces jointes.

Ministére du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs






ANNEXE
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ANNEXE 1l: CHRONOLOGIE DES ETAPES IMPORTANTES DU PROJET

Date Evénement
9010-03-04 Réception de la demande de modification du décret
numéro 915-2009 du 19 aolt 2009, datée du 2 mars 2010.
2010-04-16 Réception des dernieres informations de I’initiateur de projet.
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